

Vorlage Nr. 6 / 2024



AZ : 022.31
Amt : Bürgermeisteramt, Marlene Luft
07062-9042-57
Datum : 01.10.2024

Nahwärmeversorgung Ilfeld

Hier: Ermächtigung zur Auszahlung der Schlussrechnung BA 4

<u>Beratung</u>		<u>Beschluss</u>	
<input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss	am	<input type="checkbox"/> Technischer Ausschuss	am
<input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss	am	<input type="checkbox"/> Verwaltungsausschuss	am
<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinderat	am 15.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinderat	am 15.10.2024
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich

Bisherige Sitzungen

Datum	Gremium

Befangenheit:

Beschlussvorschlag

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die offene Forderung der Firma Rolf Scheuermann Bauunternehmen GmbH in Höhe von 368.268,66€ nach Beschlussfassung zeitnah zu begleichen.

Finanzierung

Durch HH-Plan , Haushaltsstelle abgedeckt:	
Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:	
Außer-/Überplanmäßig:	

Ergebnis

<input type="checkbox"/> beschlossen	<input type="checkbox"/> nicht beschlossen
<input type="checkbox"/> einstimmig	Stimmenverhältnis: ___ : ___
<input type="checkbox"/> mit Gegenstimmen	Enthaltungen: ___
Stimmverh.: ___ : ___	
Enthaltungen: ___	

Sachvortrag:

Mit Beschluss zur Aufarbeitung des Gesamtkonstrukts Nahwärme vom 07. Februar 2023 hat die Verwaltung die Jahre 2013 bis 2023 sachlich, rechtlich, technisch und betriebswirtschaftlich analysiert und aufgearbeitet. Hierzu wurde unter anderem die Erweiterung des Nahwärmenetzes des 4. Bauabschnitts gesondert betrachtet und detailliert geprüft.

Im Nachgang der öffentlichen Ausschreibung für Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung für den Bauabschnitt 4 wurden insgesamt von sechs Firmen ein Angebot abgegeben. Entsprechend des Angebotsvergleichs und dem Vergabevorschlag durch IBS Ingenieurbüro Schuler GmbH wurde die Verwaltung mit Beschluss vom 19. April 2016 ermächtigt die weiteren Tief- und Rohrleitungsarbeiten (BA 4) an die Firma Rolf Scheuermann GmbH zum Pauschalpreis von 1.480.00,00€ zu vergeben. Gemäß der Niederschrift des Gemeinderatsbeschlusses vom 19. April 2016 wurde auf eine bildhafte Darstellung in welchen Straßen die Nahwärmeleitungen verlegt werden sollen verzichtet: „... weiterhin gilt, dort wo die Nachfragesituation am größten ist wird gebaut“. Während der Baumaßnahme sind insgesamt vier Nachträge zur Erweiterung des Fernwärmenetzes BA 4 vorgenommen worden. Zudem wurden weitere Hausanschlüsse und Leitungsverlegungen realisiert. Für diese Maßnahmen gibt es keinen Gemeinderatsbeschluss.

Für den gesamten Bauabschnitt sind Zahlungen in Höhe von 2.521.219,14€ geleistet worden.

Zur gesamtheitlichen Überprüfung des Sachverhaltes wurden sämtliche Unterlagen zur Ausschreibung, Beauftragung und Abrechnungen für den Bauabschnitt „Erweiterung Fernwärmenetz BA 4“ in Ilsfeld verwaltungsintern aufbereitet. Hierzu hat sich eine offene Forderung der Firma Rolf Scheuermann Bauunternehmen GmbH in Höhe von 368.268,66€ aufgetan. Zudem wurden für Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung von zwei Hausanschlüssen Doppeltzahlungen in Höhe von 23.118,38€ geleistet.

Die gesamte Baumaßnahme wurde Anfang September 2024 gemeinsam mit Herrn Vockeroth (IBS Ingenieurbüro Schuler GmbH) zahlentechnisch besprochen und inhaltlich aufgearbeitet. IBS hatte die Schlussrechnung vom 14. Februar 2020 mit der Nr. 16 05 049 – 9 (368.268,66€) von Rolf Scheuermann Bauunternehmen GmbH nach Prüfung bereits im März 2021 zur Zahlung freigegeben. Die Verwaltung ist der Auszahlung der offenen Rechnung zum damaligen Zeitpunkt nicht nachgekommen.

Im Nachgang wurde in einem Gesprächstermin am 18. September 2024 mit Herrn Scheuermann (Firma Rolf Scheuermann Bauunternehmen) der Sachverhalt abschließend geklärt und der Auszahlung der offenen Forderung in Höhe von 368.268,66 € zugestimmt. Eine Kreditemächtigung zur Auszahlung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Nahwärme 2024 vorgesehen. Die Genehmigungsfähigkeit wurde im Vorfeld mit der Rechtsaufsichtsbehörde besprochen und zugesichert. Die Doppeltzahlungen der oben genannten Rechnungen werden dem Eigenbetrieb Nahwärme zurückgezahlt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die offene Forderung der Firma Rolf Scheuermann Bauunternehmen GmbH in Höhe von 368.268,66€ nach Beschlussfassung zeitnah zu begleichen.